

Information

Bauprogramm SOB-Haltestelle Sattel

Sehr geehrte Damen und Herren

Die Schweizerische Südostbahn AG (SOB) erstellt im Zentrum von Sattel eine moderne und hindernisfrei zugängliche Haltestelle. Die Züge der Linie S31 verkehren ab Mitte Dezember 2023 ab der neuen SOB-Haltestelle Sattel. Am alten SOB-Bahnhof Sattel-Aegeri halten die Züge ab dann nicht mehr.

Der Südostbahn ist es ein grosses Anliegen, die Anwohnerinnen und Anwohner frühzeitig über den Baufortschritt in Sattel zu informieren. Ausführliche und aktuelle Informationen, wie zum Beispiel alle Daten der Bauphasen sowie der geplanten Nachtarbeiten, aktualisieren wir laufend unter www.sob.ch/sattel. Erste Informationen zum Bauprogramm bis Juli 2023 finden Sie auf der Rückseite dieses Schreibens.

Die Bauarbeiten in Sattel sind für die Anwohnenden mit Einschränkungen verbunden. Bei den umfangreichen Fels-Bohrarbeiten, die für die Stützen der neuen Haltestelle erstellt werden müssen, wird es nicht vermeidbare Lärmemissionen geben. Aufgrund von Sicherheits- und Bahnbetriebsgründen müssen diese Arbeiten in der Nacht ausgeführt werden. Zu Einschränkungen kommt es zudem im Bahn-, Strassen-, Velo- und Fussverkehr. Die Dorfstrasse wird zeitweise für den Strassenverkehr halbseitig, und für den Fussverkehr vollständig, gesperrt. Alle am Bau Beteiligten setzen sich dafür ein, die unumgänglichen Lärmemissionen so gering wie möglich zu halten und bitten Sie um Verständnis.

Über kurzfristige Anpassungen informieren wir Sie zudem über den kostenlosen SOB-Baustellen-Newsletter. Den Newsletter können Sie unter www.sob.ch/baustellen abonnieren. Bei Fragen oder Anliegen schreiben Sie an die Schweizerische Südostbahn AG, Kundendienst, Bahnhofplatz 7, 9100 Herisau. Sie erreichen unsere Kundendienstmitarbeitenden auch per Webformular unter www.sob.ch/kundendienst.

Freundliche Grüsse

Schweizerische Südostbahn AG

Information

Bauprogramm bis Juli 2023

März 2023

- Vorbereitungsarbeiten (Dammschüttung, Signalisation, Installationsplatz)
- Umleitung Fussverkehr Dorfstrasse ab Montag, 20. März 2023

April 2023

- Einspurige Verkehrsführung und Umleitung Fussverkehr Dorfstrasse ab Montag, 17. April 2023, bis Freitag, 9. Juni 2023
- Nacharbeiten: Fels-Bohrarbeiten, ab Montag, 24. April 2023, bis zirka Mittwoch, 24. Mai 2023

Mai 2023

- Betonarbeiten (Perronunterbau und Technikgebäude), ab Montag, 8. Mai 2023
- Rückbau Damm Dorfstrasse und Rückbau Stützmauer

Juni 2023

- Pfahlkopffundament Perron-Bereich, bis Mittwoch, 7. Juni 2023
- Aufhebung einspurige Verkehrsführung Dorfstrasse, ab Samstag, 10. Juni 2023
- Fortsetzung Betonarbeiten (Perronunterbau und Technikgebäude)

Juli 2023

- Montage vorgefertigte Perron-Elemente, ab Montag, 10. Juli 2023
- Als Dank für die Geduld und das Verständnis für unsere Bauarbeiten sagt die Südostbahn «Danke» und lädt alle betroffenen Anstösser im Juli 2023 zu einem «Halbzeit-Kafi» ein. Detaillierte Informationen sowie das Datum zu dieser persönlichen Einladung erhalten Sie im Juni 2023.

Information

Weitere Informationen

Bahnbetrieb

Aufgrund der gleichzeitigen Bauarbeiten am SOB-Bahnhof Steinerberg ist im Sommer 2023 eine Totalsperrung der Bahnstrecke zwischen Biberbrugg und Arth-Goldau notwendig. Ab Samstag, 8. Juli 2023, bis Sonntag, 30. Juli 2023, steht den Reisenden beim Bahnhof Sattel-Aegeri und der Haltestelle Sattel-Krone ein Bahnersatz mit Bussen zur Verfügung. Reisende beachten bitte den angepassten Online-Fahrplan.

Nachtarbeiten

Im November 2022 haben die Vorarbeiten begonnen und die Fahrleitungen wurden versetzt. Aus betrieblichen Gründen können nicht alle Arbeiten am Tag ausgeführt werden, daher sind Arbeiten in einigen Nächten vorgesehen. Diese Phase betreffen die Fels-Bohrarbeiten und die Baugrubensicherung in den Nächten ab Montag, 24. April 2023, bis zirka Mittwoch, 24. Mai 2023. Aus Rücksicht auf die direkt betroffenen Anwohnerinnen und Anwohnern wurden diese Nachtarbeiten bereits bei der Planung und Projektierung optimiert und angepasst. Die Südostbahn bittet alle Anstösser um Verständnis für die Ruhestörung in den betroffenen Nächten. Nach den intensiven Nachtarbeiten sind nur noch vereinzelt Nacht- oder Samstagsarbeiten geplant. Die Hauptarbeiten finden jeweils von Montag bis Freitag tagsüber statt.

Zeitraffer

Damit der Bau der neuen Haltestelle dokumentiert werden kann, installiert die SOB an der Dorfstrasse 22b, im dritten Stock, eine Zeitrafferkamera. Für die Installation der kleinen Kamera wurde der SOB freundlicherweise der oberste Balkon zur Verfügung gestellt. Die Kamera ist von aussen kaum sichtbar. Der Filmausschnitt wird auf die Baustelle gerichtet sein. Personen auf dem Zentrumsplatz oder Gebäude neben oder über der Baustelle sind von den Aufnahmen ausgeschlossen und werden im Zeitraffer nicht erkennbar sein. Der fertige Film wird danach maximal vier Minuten dauern. Der Zeitraffer wird am Ende der Bauzeit auch auf der Website der Gemeinde Sattel zu sehen sein.